

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1814	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Pruebas de TX	Karim Kuyeng	10/29/2021 07:22 PM	02/04/2020	
1671	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco2		08/27/2019 01:27 PM	03/25/2019	
1670	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rioseco1		03/25/2019 04:43 PM	03/25/2019	
1669	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Repetidor1		05/23/2019 08:05 PM	03/25/2019	
1668	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Huaycoloro2		08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1641	JARS	Task	New	Normal	Implementación del reinicio automático de la adquisición mediante SIR	John Rojas	03/06/2019 04:35 PM	03/06/2019	
1419	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de sistema embebido y AP	Joel Hanco	08/27/2019 01:28 PM	03/25/2019	
1366	Radar Meteorologico	Milestone	New	Normal	Documentacion		05/31/2018 07:59 PM	06/04/2018	
1363	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo tarjeta y case SATH V1	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	05/27/2018	
1362	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y ubicación de servidor	Joel Hanco	05/27/2018 08:54 PM	05/25/2018	
1361	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Migracion de app web	Joel Hanco	05/27/2018 08:51 PM	04/01/2018	
1310	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Reconexion ABS cuarto norte	Neilck Vila	03/28/2018 06:00 AM	03/26/2018	
1306	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prj_Volcanes PCB enfoque_control_camaraIR	Alejandro Belleza	03/14/2018 08:56 AM	03/09/2018	
1304	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Habilitar envío de alertas vía Facebook	Joel Hanco	04/02/2018 03:09 PM	03/06/2018	
1097	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas	Joaquín Verástegui	08/23/2017 07:52 PM	08/23/2017	
952	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Ajuste de doble Gaussiana	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	04/26/2017	
930	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	New	Normal	Implementar la señal de Tx programando directamente el FPGA (sin usar el app SDR Transceiver)		03/09/2017 01:47 PM	03/09/2017	
907	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de grafico con dev.	Silke Donayre	01/30/2017 06:53 PM	01/30/2017	
904	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creación de demo.	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/26/2017	
902	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ver si se puede usar la librería gr-radar de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:17 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
901	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Ir guardando ordenadamente los archivos usados/generados	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
900	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Procesos anteriores a exportar/procesar la data (GNU Radio)	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
899	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Manejo de python orientado al procesamiento de las muestras	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
898	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Familiarizarse con la lectura/escritura, transferencia de muestras	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:21 PM	01/03/2017	
897	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir una señal RF modulada en BPSK con código barker 13	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
896	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir un pulso modulado en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:28 PM	01/03/2017	
895	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Transmitir una señal senoidal en RF	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:27 PM	01/03/2017	
894	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Definir los ambientes de procesamiento e interconexión	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:33 PM	01/03/2017	
884	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Sistemas de radar implementados en el JRO	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
882	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio en PC - Pruebas	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:10 PM	01/03/2017	
881	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	GNU Radio corriendo en la PC	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
880	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Interfaz Red Pitaya - GNU Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:39 PM	01/03/2017	
879	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Documentación oficial - Desarrollador	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
878	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Leer la documentación oficial del red pitaya (usuario)	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
877	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Utilización de GNU Radio	Haris Chaudhry	02/13/2017 04:37 PM	01/03/2017	
876	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Visión general de SDR	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
874	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	New	Normal	script para separar cada pase de los pases dobles	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/25/2017	
873	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Task	In progress	Normal	Lectura de principios básicos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
872	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Identificación del problema del algoritmo debido al cual falla el calculo del rTEC	José Suclupe	01/25/2017 01:57 PM	01/25/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
871	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Script para mezclar passes simples y generar passes dobles		01/25/2017 01:48 PM	01/25/2017	
870	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Uso de mqtt y websockets.	Silke Donayre	01/30/2017 05:12 PM	01/17/2017	
865	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: IDI	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
864	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: operaciones.	Silke Donayre	02/13/2017 01:37 PM	01/10/2017	
863	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Definir graficos: cielo	Silke Donayre	01/30/2017 06:52 PM	01/10/2017	
862	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion de RTI	Silke Donayre	01/17/2017 08:04 PM	01/10/2017	
861	Librería gráfica para aplicaciones web	Task	Resolved	Normal	Creacion Spectrograma	Silke Donayre	01/10/2017 09:51 PM	01/10/2017	
858	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Task	Resolved	Normal	Instalación de IDE ATOM, librerias para python: numpy, matplotlib y scipy.	José Suclupe	01/04/2017 10:35 PM	01/04/2017	
854	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de librería	Silke Donayre	03/02/2017 09:47 PM	01/10/2017	
848	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de mapa preliminar	Silke Donayre	02/13/2017 01:38 PM	01/10/2017	
842	Optimización de algoritmo para segmentación de señales satelitales	Milestone	New	Normal	Determinar pases satelitales con Doble Satelite	José Suclupe	01/25/2017 02:00 PM	01/04/2017	
840	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	API - Web del generador de señal de reloj	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:15 PM	01/04/2017	
839	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Documentación	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:12 PM	01/04/2017	
837	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Integración de software y pruebas del sistema completo	Giancarlo Patiño	01/04/2017 02:10 PM	01/04/2017	
816	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Pruebas finales y documentación	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:36 PM	01/03/2017	
815	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de recepción	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:48 PM	01/03/2017	
814	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Implementar los bloques de la cadena de transmisión	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:37 PM	01/03/2017	
813	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Diseñar un diagrama de bloques del sistema completo	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:38 PM	01/03/2017	
812	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Familiarizarse con la plataforma redpitaya	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
811	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de Software Defined Radio	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:40 PM	01/03/2017	
810	Sistema de Radar basado en plataforma Redpitaya	Milestone	New	Normal	Entender los conceptos de radar	Haris Chaudhry	03/09/2017 01:41 PM	01/03/2017	
796	Libreria Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		12/29/2016 10:47 PM	12/29/2016	
750	Sistema de inventario CIELO	Task	New	Normal	Programa de lectura de códigos QR		07/26/2016 01:58 PM	07/26/2016	
735	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post Leon 2016 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
734	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post Leon 2015 minute file	Jose Gomero	07/18/2016 09:23 PM	07/18/2016	
733	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Post to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:24 PM	07/18/2016	
732	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2016 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
731	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Leon 2015 minute	Jose Gomero	07/18/2016 09:17 PM	07/18/2016	
730	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute files of all magnetometer stations	Jose Gomero	07/18/2016 09:18 PM	07/18/2016	
727	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Piura 2016	Jose Gomero	07/13/2016 09:47 PM	07/13/2016	
726	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Data recovery of magnetometers stations	Jose Gomero	07/13/2016 09:48 PM	07/13/2016	
720	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/28/2016 03:00 PM	06/28/2016	
719	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script to send data per minute from Alta Floresta to LISN server	Jose Gomero	06/28/2016 02:59 PM	06/28/2016	
713	CIELO servers	Task	New	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
711	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct Bugs	Jose Gomero	06/21/2016 04:11 PM	06/21/2016	
710	CIELO servers	Task	New	Normal	modify index.php script	Jose Gomero	06/20/2016 07:43 PM	06/20/2016	
709	CIELO servers	Task	New	Normal	Plot Magnetometer LISN stations	Jose Gomero	06/16/2016 04:09 PM	06/16/2016	
708	CIELO servers	Task	New	Normal	Show plot of minute_corrected	Jose Gomero	06/15/2016 09:09 PM	06/15/2016	
707	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
706	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
705	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
704	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
703	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Alta Floresta second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
702	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
701	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Jicamarca second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:35 PM	06/15/2016	
700	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
699	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
698	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon second file	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
697	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Script to make a list to public second files of all stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:34 PM	06/15/2016	
696	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post second files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/15/2016 03:36 PM	06/15/2016	
695	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
694	CIELO servers	Task	Comments	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file4	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
693	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
692	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
691	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:05 PM	06/14/2016	
690	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
689	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
688	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
687	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
686	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
685	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
684	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
683	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
682	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
681	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
680	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
679	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post DeltaH 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:04 PM	06/14/2016	
678	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2015 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
677	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2014 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:58 PM	06/14/2016	
676	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
675	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
674	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2011 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
673	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
672	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
671	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:57 PM	06/14/2016	
670	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create a script	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
669	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
668	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
667	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
666	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
665	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
664	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:56 PM	06/14/2016	
663	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2001 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
662	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload DeltaH 2000 minute_corrected	Jose Gomero	06/14/2016 08:55 PM	06/14/2016	
661	CIELO servers	Task	New	Normal	Complete with 9's	Jose Gomero	06/14/2016 01:19 PM	06/14/2016	
659	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
658	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:03 PM	06/13/2016	
657	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
656	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
655	CIELO servers	Task	New	Normal	Upload Huancayo 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/13/2016 04:30 PM	06/13/2016	
654	CIELO servers	Milestone	New	High	Create a new user like "Cesar" to upload data from each station.	Jose Gomero	06/13/2016 01:57 PM	06/13/2016	
652	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
651	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
650	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
649	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Puerto Maldonado 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
648	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
647	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Piura 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
646	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
645	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leticia 2012 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
644	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
643	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
642	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Leoncito 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
641	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2010 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
640	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2009 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
639	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2008 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
638	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2007 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
637	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2006 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
636	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2005 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
635	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2004 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
634	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2003 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
633	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2002 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
632	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2001 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:01 PM	06/09/2016	
631	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2000 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
630	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1999 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
629	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1998 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
628	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 1997 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
627	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2015 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
626	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Cuiaba 2011 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:02 PM	06/09/2016	
625	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2013 minute_corrected file	Jose Gomero	06/15/2016 02:00 PM	06/09/2016	
620	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
619	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Puerto Maldonado 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
618	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
617	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Piura 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
616	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:12 PM	06/08/2016	
615	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leticia 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
614	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Leoncito 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
613	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2010 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
612	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2009 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
611	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2008 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 04:11 PM	06/08/2016	
610	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2007 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:41 PM	06/08/2016	
609	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2006 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
608	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2005 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
607	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2004 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:40 PM	06/08/2016	
606	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2003 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	
605	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2002 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:39 PM	06/07/2016	
604	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2001 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:38 PM	06/07/2016	
603	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1999 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:26 PM	06/07/2016	
602	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 2000 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:27 PM	06/07/2016	
601	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1998 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:27 PM	06/07/2016	
600	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Huancayo 1997 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 01:43 PM	06/07/2016	
599	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Cuiaba 2015 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:13 PM	06/07/2016	
598	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Arequipa 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:12 PM	06/07/2016	
597	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Arequipa 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:12 PM	06/07/2016	
596	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Ancon 2013 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:51 PM	06/07/2016	
595	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Upload Ancon 2012 minute_corrected	Jose Gomero	06/08/2016 02:21 PM	06/07/2016	
594	CIELO servers	Task	New	Normal	Merge data	Jose Gomero	06/06/2016 01:28 PM	06/01/2016	
593	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Monitoring	Jose Gomero	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	
591	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Plot Delta H file	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
590	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy Delta H file to Montecillo	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
589	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Save the Delta H File	Jose Gomero	06/22/2016 10:57 PM	06/01/2016	
588	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Create delta H matrix	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
587	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Calculate first values	Jose Gomero	06/01/2016 10:04 PM	06/01/2016	
586	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Quick visualization of data	Jose Gomero	06/20/2016 07:42 PM	06/15/2016	
585	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to magnetometers data base should redirect to LISN magnetometers data base	Jose Gomero	06/07/2016 03:15 PM	06/01/2016	
583	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Link to online magnetograms should redirect to LISN real time magnetograms web	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
582	CIELO servers	Milestone	New	Normal	JRO server links	Jose Gomero	06/07/2016 03:18 PM	06/01/2016	
581	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Upload to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomero	06/14/2016 08:37 PM	06/07/2016	
580	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Correct the bug in get_map.py that truncates minute files.	Jose Gomero	06/01/2016 08:59 PM	06/01/2016	
578	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Make the plot	Jose Gomero	06/06/2016 01:25 PM	06/01/2016	
254	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Desarrollo de rutinas de discriminación de aire-claro y precipitación	Julio Oscanoa	07/17/2017 05:13 PM	04/26/2017	
30	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015
55	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y Desarrollo de HW-Acquisition Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	10/22/2015
62	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 09:59 AM	11/02/2015	11/03/2015
63	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
65	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:10 AM	11/09/2015	11/10/2015
66	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015
64	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/09/2015	11/12/2015
69	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	12/16/2015 04:28 PM	11/16/2015	11/19/2015
70	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/22/2015	11/26/2015
68	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/16/2015	11/26/2015

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
38	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Escribir, modificar o completar el código de los ATmega	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	11/27/2015
73	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	12/07/2015	12/10/2015
71	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	11/30/2015	12/10/2015
77	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015
79	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	12/31/2015
207	JARS	Milestone	New	Normal	PLAN DE TRABAJO	John Rojas	08/01/2016 08:37 PM	08/31/2015	01/04/2016
80	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
78	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	01/07/2016
82	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de FW - Embebido	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:20 AM	01/11/2016	01/14/2016
447	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar circuitos de crucetas	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:01 PM	01/04/2016	01/16/2016
446	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar los acelerómetros.	Fernando Montenegro	02/01/2016 01:00 PM	01/04/2016	01/16/2016
83	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016
81	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/11/2016	01/20/2016
478	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Bug	New	Normal	Pruebas de HW con FW de Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:11 AM	01/18/2016	01/21/2016
85	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
61	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/02/2015	01/21/2016
87	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
88	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
84	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
89	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
449	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación RS485 con el Yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
448	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar comunicación wifi entre yun y pc servidor	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/01/2016	02/15/2016
54	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
444	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos en buzón de Rioseco.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
443	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Trabajos de campo	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	02/01/2016	02/20/2016
450	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Probar sensores de ultrasonidos con el YUN	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	02/17/2016	02/28/2016
445	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Pruebas de laboratorio con arduino yun	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:41 PM	01/04/2016	02/28/2016
437	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Tuberías y accesorios	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:49 PM	01/02/2016	02/28/2016
436	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Equipos de Telecomunicaciones	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
427	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Sensores, embebido, fuente de poder, etc.	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/04/2016	02/28/2016
426	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Adquisición de equipos	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:44 PM	01/02/2016	02/28/2016
90	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
92	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
481	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
93	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
74	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Revisión y desarrollo de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/14/2015	03/09/2016
67	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
94	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
91	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
519	Webs y Apps Jicamarca (soporte)	Task	In progress	Normal	Levantar Signal Chain y obtener data de radar real	Cristian Castillo	08/22/2016 01:32 PM	04/11/2016	04/18/2016
123	JARS	Milestone	New	Normal	ESTUDIOS PREVIOS	John Rojas	05/29/2017 02:14 AM	06/01/2015	04/21/2016
542	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Subir toda la documentación a SVN con los códigos fuente de hardware y software incluidos en una estructura de directorios ordenada	Fernando Montenegro	04/28/2016 03:42 PM	04/28/2016	05/04/2016
318	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Diseño de prototipo Tx 2.0	Jose Chavez	02/18/2019 07:37 PM	12/02/2015	05/04/2016
584	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Copy files	Jose Gomeró	06/01/2016 10:06 PM	06/01/2016	06/01/2016
577	CIELO servers	Task	New	Normal	Delta H calculation	Jose Gomeró	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
576	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Delta H	Jose Gomeró	06/14/2016 01:19 PM	06/01/2016	06/01/2016
442	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar informe final de eventos de huaycos a Sedapal.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	05/26/2016	06/02/2016
441	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Monitorear SATH V1.0 y V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
440	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaborar primer informe de eventos de huaycos a sedapal	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
439	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cambio de crucetas ante evento de huaycos.	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
438	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Atender eventos de huaycos	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:50 PM	01/04/2016	06/02/2016
592	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Create a script	Jose Gomeró	06/06/2016 02:51 PM	06/01/2016	06/08/2016
579	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Copy to LISN RAID last file sent by station	Jose Gomeró	06/13/2016 01:58 PM	06/01/2016	06/08/2016
624	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Arequipa 2012 minute_corrected file	Jose Gomeró	06/20/2016 08:02 PM	06/09/2016	06/09/2016
623	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2013 minute corrected file	Jose Gomeró	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
622	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Ancon 2012 minute_corrected file	Jose Gomeró	06/20/2016 08:01 PM	06/09/2016	06/09/2016
660	CIELO servers	Task	Resolved	Normal	Post Huancayo 2014 minute_corrected file	Jose Gomeró	06/15/2016 02:04 PM	06/13/2016	06/13/2016
621	CIELO servers	Milestone	New	Normal	Post to LISN database minute corrected files of all magnetometer stations	Jose Gomeró	06/15/2016 02:03 PM	06/09/2016	06/13/2016
453	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016
452	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Elaboración de circuitos impresos para SATH V1.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/03/2016	06/17/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
569	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de baja potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/20/2016	06/23/2016
454	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Rotular cajas SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:42 PM	06/18/2016	06/26/2016
570	ABS	Task	Resolved	Normal	Pruebas de alta potencia a módulos de RF reparados por operaciones	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	06/27/2016	06/30/2016
455	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación de equipos SATH V1.0 y SATH V2.0	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:54 PM	06/27/2016	07/05/2016
501	ABS	Task	Resolved	Normal	Reparación de conectores, cables y contactos	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	06/30/2016	07/06/2016
456	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Modificaciones al entorno web	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:43 PM	07/06/2016	07/11/2016
451	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Mejoras de Sistema SATH V1.0 Y SATH V2.0	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	06/03/2016	07/11/2016
725	CIELO servers	Task	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:11 PM	07/05/2016	07/13/2016
723	CIELO servers	Milestone	New	High	design search web	Jose Gomero	07/13/2016 09:12 PM	07/05/2016	07/13/2016
729	CIELO servers	Task	New	Inmediate	Modify sshd_config in /etc/ssh in Montecillo	Jose Gomero	07/14/2016 05:27 PM	07/14/2016	07/14/2016
728	CIELO servers	Milestone	New	Inmediate	Server security	Jose Gomero	07/14/2016 04:41 PM	07/14/2016	07/14/2016
736	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Estudio de la versión 1.0		05/20/2019 05:02 PM	06/06/2016	07/18/2016
503	ABS	Task	Resolved	Normal	Instalar nuevos conectores y cables	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:00 PM	07/28/2016	08/05/2016
504	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de RF y potencia en laboratorio	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/08/2016	08/12/2016
505	ABS	Task	Resolved	Normal	Hacer pruebas de campo de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:01 PM	08/15/2016	08/24/2016
499	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Reparación de módulos de RF	Joaquín Verástegui	05/20/2019 05:02 PM	06/20/2016	08/24/2016
460	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y calibración de sensores	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:48 PM	09/02/2016	09/08/2016
737	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Diseño de la versión 2.0 del módulo de control		05/20/2019 05:02 PM	07/04/2016	09/15/2016
461	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de tarjetas electrónicas	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/09/2016	09/15/2016
462	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalación y configuración de módulo de comunicaciones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:56 PM	09/16/2016	09/22/2016
463	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Configuración de la pc(servidor web)	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:57 PM	09/23/2016	09/29/2016

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
459	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Instalación y calibración del Sistema SATH V2.0 con el YUN	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	09/02/2016	09/29/2016
466	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ponencia nacional sobre el Sistema de Alerta Temprana de Aluviones	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:51 PM	01/04/2016	11/20/2016
791	Tesis	Task	New	Normal	Hipótesis de la Investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:28 PM	11/22/2016	11/24/2016
790	Tesis	Task	New	Normal	Hipotesis de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:17 PM	11/22/2016	11/24/2016
793	Tesis	Task	New	Normal	Nivel y tipo de investigación	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:03 PM	11/25/2016	11/26/2016
792	Tesis	Milestone	New	Normal	Variables e Indicadores	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:41 PM	11/24/2016	11/26/2016
794	Tesis	Task	New	Normal	Métodos y diseño	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:13 PM	11/28/2016	11/30/2016
789	Tesis	Milestone	New	Normal	Proyecto - Tesis	Leonardo Atuncar	11/24/2016 05:13 PM	11/22/2016	11/30/2016
468	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Redacción del Hito #3	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	11/21/2016	12/03/2016
469	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Firma de declaración jurada	Fernando Montenegro	02/01/2016 04:28 PM	12/04/2016	12/05/2016
465	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Documentación Fincyt	Fernando Montenegro	04/02/2018 02:49 PM	01/04/2016	12/05/2016
471	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema	Fernando Montenegro	11/22/2016 01:58 PM	12/06/2016	12/13/2016
472	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Hardware	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/14/2016	12/21/2016
473	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Manual de operación del sistema - Software	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/22/2016	12/29/2016
470	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Milestone	New	Normal	Elaboración de manuales	Fernando Montenegro	04/02/2018 03:20 PM	12/06/2016	12/29/2016
887	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Software y Datos	Marco Apolinario	01/25/2017 03:31 PM	01/02/2017	01/04/2017
809	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion del Code Composer	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:13 PM	01/03/2017	01/04/2017
808	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Eagle	Luis de la Cruz	01/03/2017 10:45 PM	01/03/2017	01/04/2017
807	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion Energia	Luis de la Cruz	01/03/2017 07:21 PM	01/03/2017	01/04/2017
888	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Pruebas	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/04/2017	01/05/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
841	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Instalacion de Python y de Atom	Luis de la Cruz	01/04/2017 04:50 PM	01/04/2017	01/05/2017
801	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Preparacion del ambiente de desarrollo		01/04/2017 04:50 PM	01/03/2017	01/05/2017
798	Libreria Gráfica JS	Milestone	New	Normal	Dominio de conceptos Javascript		01/03/2017 02:51 PM	01/03/2017	01/05/2017
817	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	In progress	Normal	Elaboracion del diagrama de bloques	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:10 PM	01/09/2017	01/10/2017
889	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Datos Agosto 2016	Marco Apolinario	01/25/2017 03:33 PM	01/09/2017	01/12/2017
866	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Revisar documentación del LCD NHD C0220BiZ	Giancarlo Patiño	01/24/2017 01:27 PM	01/11/2017	01/12/2017
818	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Esquemático	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:04 PM	01/11/2017	01/12/2017
819	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Diseño del Board	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:08 PM	01/13/2017	01/17/2017
802	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de hardware Power-IO		01/03/2017 08:08 PM	01/09/2017	01/17/2017
836	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para LCD	Giancarlo Patiño	02/07/2017 07:32 PM	01/11/2017	01/18/2017
891	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisicion Online	Marco Apolinario	01/25/2017 03:34 PM	01/16/2017	01/19/2017
869	Generador de señales de clock programable por web	Task	Resolved	Normal	Adaptar comandos en Rest	Giancarlo Patiño	02/14/2017 05:02 PM	01/17/2017	01/19/2017
868	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar libreria de Adafruit para el si5351C	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
835	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Implementación de RESTful en TIVA	Giancarlo Patiño	01/17/2017 05:10 PM	01/17/2017	01/19/2017
834	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Desarrollo de interfaz para el IC si5351	Giancarlo Patiño	01/11/2017 07:32 PM	01/15/2017	01/19/2017
820	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de interrupciones de entrada	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:22 PM	01/23/2017	01/24/2017
821	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de control de salidas	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:25 PM	01/24/2017	01/25/2017
890	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Bibliografía	Marco Apolinario	01/31/2017 01:20 PM	01/02/2017	01/29/2017
823	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de Timers	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:34 PM	01/26/2017	01/30/2017
822	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz I2C	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:28 PM	01/26/2017	01/30/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
892	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Formato MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/18/2017	01/31/2017
825	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la EEPROM	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:43 PM	01/31/2017	02/01/2017
824	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de la interfaz Ethernet-REST	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:39 PM	01/31/2017	02/01/2017
910	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Adaptar diseño base en Eagle para el shield	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
838	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Diseño de shield Generador de de CLK para TIVA	Giancarlo Patiño	01/31/2017 01:53 PM	01/31/2017	02/02/2017
826	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Manejo de watchdog y de estados de operacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:46 PM	02/02/2017	02/02/2017
803	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Firmware		01/03/2017 08:47 PM	01/23/2017	02/02/2017
917	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
928	Generador de señales de clock programable por web	Task	New	Normal	Investigar sobre protocolo Rest, formato json, protocolo HTTP	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
918	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
913	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
845	Generador de señales de clock programable por web	Task	In progress	Normal	Investigar sobre la tarjeta de evaluación TIVA	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
833	Generador de señales de clock programable por web	Milestone	New	Normal	Investigación y recopilación de información	Giancarlo Patiño	02/14/2017 07:23 PM	01/11/2017	02/07/2017
827	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Reconocimiento del entorno de programacion	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:53 PM	02/06/2017	02/07/2017
828	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion del codigo	Luis de la Cruz	01/03/2017 08:56 PM	02/07/2017	02/08/2017
829	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Enlace de la aplicacion creada con el TIVA C	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:00 PM	02/08/2017	02/09/2017
804	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Desarrollo de Scripts-Test de la API REST		01/03/2017 09:00 PM	02/06/2017	02/09/2017
919	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
926	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Planificar la capacitacion a Operaciones	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/14/2017	02/16/2017
893	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Adquisicion de Datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	01/23/2017	02/16/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
909	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Revision Bibliografica	Marco Apolinario	02/22/2017 02:49 PM	01/31/2017	02/21/2017
830	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Ensamblado final de todo el modulo y pruebas en operaciones	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:05 PM	02/20/2017	02/21/2017
831	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Correccion de errores que se presentasen	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:10 PM	02/21/2017	02/23/2017
805	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Pruebas del dispositivo		01/03/2017 09:10 PM	02/20/2017	02/23/2017
832	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Task	New	Normal	Elaboracion de la documentacion tecnica	Luis de la Cruz	01/03/2017 09:15 PM	02/27/2017	02/28/2017
806	Interfaz de programación por ethernet para divisor de PPS	Milestone	New	Normal	Documentacion		01/03/2017 09:16 PM	02/27/2017	02/28/2017
788	Tesis	Task	New	Normal	Cronograma	Leonardo Atuncar	11/24/2016 04:00 PM	11/22/2016	02/28/2017
927	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Informe Final y Presentación	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/02/2017
886	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	JASMET configuración T	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/31/2017	03/02/2017
914	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
911	Procesamiento de datos de JASMET	Task	Resolved	Normal	Publicacion final de los datos	Marco Apolinario	03/09/2017 01:26 PM	02/20/2017	03/09/2017
885	Procesamiento de datos de JASMET	Milestone	New	Normal	Publicacion en MADRIGAL	Marco Apolinario	03/09/2017 01:25 PM	01/02/2017	03/09/2017
856	Librería gráfica para aplicaciones web	Milestone	New	Normal	Testing y documentación	Silke Donayre	02/27/2017 03:20 PM	02/27/2017	03/09/2017
922	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
915	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
923	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
924	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
925	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
916	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
912	Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
959	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Primer momento para la velocidad vertical de precipitación	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:25 PM	02/13/2017	06/22/2017
947	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Pruebas de radar UHF		11/28/2017 10:01 PM	05/15/2017	08/03/2017
949	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Compra y Construccion de Componentes	Fiorella Quino	11/28/2017 09:30 PM	05/20/2017	08/14/2017
136	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Arreglo de antenas	Danny Scipi3n	11/02/2017 12:19 PM	01/05/2015	08/21/2017
137	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Desarrollo de Sistema Radar	Danny Scipi3n	11/02/2017 12:07 PM	01/05/2015	08/24/2017
1015	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Instalacion de radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:07 PM	08/23/2017	08/29/2017
236	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pruebas de radar y toma de datos	Fiorella Quino	10/25/2017 01:36 PM	08/30/2017	09/11/2017
288	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigaci3n vulcanol3gica An3lisis y procesamiento de datos coleccionados durante vuelo del dron	Joab Apaza	11/07/2017 03:42 PM	06/01/2015	09/24/2017
1100	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar un docker para signal chain en windows	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:20 PM	08/23/2017	09/29/2017
1099	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Implementar el cambio de envio de plots por FTP	Juan Carlos Espinoza	08/23/2017 08:17 PM	08/23/2017	09/29/2017
1098	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	A3adir el calendario de plots	Joaqu3n Ver3stegui	11/02/2017 12:08 PM	08/23/2017	09/29/2017
252	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Sistema Integrado de Radar	Fiorella Quino	11/02/2017 12:08 PM	05/07/2017	09/29/2017
1173	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Dise3no de Malla		12/20/2017 04:03 PM	09/18/2017	10/02/2017
1052	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validaci3n de la estimaci3n de vientos con datos de CLAIRE	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	07/17/2017	10/05/2017
956	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementaci3n de las t3cnicas SA para la estimaci3n de los vientos troposf3ricos	Erick Bocanegra	11/28/2017 07:36 PM	10/10/2016	10/05/2017
1053	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Validaci3n de Precipitaci3n e intensidad de lluvia con CLAIRE	Erick Bocanegra	08/22/2017 03:24 PM	02/13/2017	10/10/2017
1174	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Simulacion RF		11/02/2017 12:15 PM	10/02/2017	10/16/2017
1132	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Primer viaje		12/12/2017 01:55 PM	10/16/2017	10/20/2017
990	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Estimaci3n de precipitaci3n con data del MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:35 PM	02/13/2017	10/22/2017
954	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Validar estimaci3n de la precipitaci3n con MIRA35c	Erick Bocanegra	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
251	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Urgent	Implementaci3n de las rutinas para los estudios de precipitaci3n	Julio Oscanoa	08/23/2017 02:34 PM	02/13/2017	10/22/2017
138	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Urgent	T3cnicas de Procesamiento Digital de Se3ales	Danny Scipi3n	11/28/2017 07:36 PM	02/02/2015	10/22/2017
1175	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Analisis de Esfuerzo		12/20/2017 04:03 PM	10/09/2017	10/23/2017

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
292	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Tesis-Sistema de Recarga del hexacoptero	Alessandro Morales	01/02/2018 11:52 PM	09/21/2015	10/30/2017
242	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas	Danny Scipi3n	08/23/2017 01:37 PM	10/01/2017	11/06/2017
1142	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Pintar antena y ponerle anticorrosivo	Jamir Inostroza	12/12/2017 01:53 PM	11/13/2017	11/17/2017
738	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Implementaci3n de m3dulo de control		05/20/2019 05:03 PM	10/03/2016	11/17/2017
1184	Instrumentaci3n Nano-Satelites	Task	Comments	High	Inventario de componentes Tx Rx	Jose Chavez	02/18/2019 06:59 PM	11/23/2017	11/28/2017
739	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Pruebas del sistema		05/20/2019 05:03 PM	11/06/2017	11/28/2017
140	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Gesti3n y Documentaci3n	Danny Scipi3n	11/28/2017 08:06 PM	01/05/2015	12/04/2017
1095	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	Resolved	Normal	Fabricar Prototipo TR de 10KW	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:05 PM	09/11/2017	12/11/2017
1194	ABS	Milestone	Resolved	Normal	Instalacion en Campo	Fiorella Quino	05/20/2019 05:03 PM	11/30/2017	12/28/2017
1176	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Elaboracion y Compra de lista de Componentes		12/20/2017 04:11 PM	11/22/2017	01/18/2018
1177	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricacion de Malla		12/20/2017 04:05 PM	01/08/2018	01/29/2018
1293	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo y configuraci3n de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	02/15/2018 01:29 PM	02/05/2018	02/12/2018
1294	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño e implementaci3n de Shield SATH	Joel Hanco	02/23/2018 08:38 AM	01/15/2018	02/15/2018
1296	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Pruebas de envi3 autom3tico alertas v3a correo electr3nico	Joel Hanco	02/23/2018 08:39 AM	02/15/2018	02/22/2018
1290	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Feature	New	Urgent	Llenar y actualizar el Redmine de acuerdo al plan de trabajo	Joel Hanco	04/02/2018 02:52 PM	02/15/2018	02/22/2018
1297	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de case en estaciones Huaycoloro y Rioseco	Joel Hanco	03/06/2018 07:45 AM	02/19/2018	02/24/2018
1086	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar la topologia del Up Converter	Joaqu3n Ver3stegui	12/12/2017 02:03 PM	01/15/2018	02/28/2018
1298	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Instalaci3n de sensor ultras3nico en cauce Rioseco	Joel Hanco	02/23/2018 08:36 AM	02/19/2018	03/10/2018
1307	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Revision de Central Telefonica	Alejandro Belleza	03/14/2018 04:28 AM	03/16/2018	03/16/2018
1309	Sistema Integrado de Radar	Task	New	Normal	Pruebas Finales scheduler/campañas	Juan Carlos Espinoza	03/22/2018 07:16 AM	03/19/2018	03/29/2018
1178	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Intalacion de Malla en Huancayo		12/20/2017 04:04 PM	01/29/2018	03/30/2018
1135	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	In progress	Normal	Malla anti-clutter		12/20/2017 04:04 PM	09/18/2017	03/30/2018
1134	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Segundo viaje		12/12/2017 01:59 PM	09/11/2017	03/30/2018
1133	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)	Joaqu3n Ver3stegui	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1094	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:11 PM	02/07/2018	03/30/2018
1091	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:01 PM	01/29/2018	03/30/2018
1090	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las señales del radar	Joaquín Verástegui	12/12/2017 02:03 PM	02/01/2018	03/30/2018
1089	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Fabricar un detector de envolvente	Alejandro Belleza	12/12/2017 02:00 PM	01/29/2018	03/30/2018
1088	Radar Perfilador de Vientos UHF	Task	New	Normal	Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo	Joaquín Verástegui	12/12/2017 01:59 PM	01/29/2018	03/30/2018
139	Radar Perfilador de Vientos UHF	Milestone	In progress	Normal	Radar UHF en Huancayo	Danny Scipión	12/12/2017 01:59 PM	06/11/2017	03/30/2018
1295	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras interfaz web SATH	Joel Hanco	02/15/2018 02:01 PM	01/01/2018	03/31/2018
1312	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral	Joel Hanco	05/27/2018 08:49 PM	04/02/2018	04/05/2018
1311	Tecnicos IDI	Task	New	Normal	Prueba de dos modulos de RF (ABS)	Neilck Vila	03/28/2018 06:01 AM	04/09/2018	04/12/2018
1341	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas y operacion de programas de procesamiento para obtención del TEC	Alessandro Morales	05/10/2018 10:21 PM	04/10/2018	04/18/2018
1326	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Implementación, optimización de antena prototipo de transmisor	Fernando Villanueva	04/03/2018 09:52 PM	04/03/2018	04/18/2018
1328	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	High	Acondicionamiento, ajuste y acoplamiento de antena final de JETT	Fernando Villanueva	04/03/2018 10:03 PM	04/03/2018	05/24/2018
283	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos	Diego Lume	03/09/2018 04:45 AM	11/16/2015	06/05/2018
1331	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Optimización de JETT 3.0	Alessandro Morales	02/14/2019 08:57 PM	04/13/2018	06/28/2018
1371	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Planificacion	Juan Carlos Espinoza	06/16/2018 03:11 PM	06/04/2018	07/02/2018
1406	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mantenimiento trimestral del SATH	Joel Hanco	07/24/2018 09:55 PM	07/02/2018	07/05/2018
1327	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener operativo Radio Transmisor JETT 3.0 al 100%	Alessandro Morales	07/25/2018 05:14 PM	06/11/2018	07/05/2018
1333	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	PRUEBAS DE TRANSMISION Y RECEPCION FINALES	Alessandro Morales	02/18/2019 05:11 PM	04/03/2018	07/12/2018
127	JARS	Milestone	New	Normal	TEST DE DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE HARDWARE (TESTBENCH)	John Rojas	07/24/2018 10:53 PM	08/31/2015	07/12/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1404	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Reemplazo de camara IP	Joel Hanco	07/24/2018 10:03 PM	07/09/2018	07/16/2018
1375	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Base de datos actualizada 2016-2018	Alessandro Morales	06/30/2018 04:40 PM	06/13/2018	07/19/2018
1335	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos	Alessandro Morales	02/18/2019 07:19 PM	10/16/2016	07/19/2018
1330	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor	Alessandro Morales	06/13/2018 09:36 PM	04/03/2018	07/19/2018
1329	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Completar pruebas de vacío, ciclos de temperatura y vibración de JETT y componentes	Alessandro Morales	06/13/2018 09:44 PM	04/03/2018	07/19/2018
1428	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Analisis y seleccion de las posibles plataformas de desarrollo de hardware	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1427	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Análisis y seleccion de posibles tecnologías inalámbricas a utilizar	Frank Melendez	02/25/2019 04:18 AM	06/04/2018	07/31/2018
1426	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Revisión del estado actual del SATH	Frank Melendez	09/20/2018 09:04 PM	06/01/2018	07/31/2018
1449	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Plan de tesis	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	08/06/2018
1405	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Mejoras en adquisición de imágenes en oscuridad	Joel Hanco	08/28/2018 03:36 PM	07/16/2018	08/09/2018
1291	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Enhancement	New	Normal	Mejoras de SATHV2.0	Joel Hanco	05/29/2019 06:46 PM	01/01/2018	08/09/2018
1410	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Realizar inspección en cauce Rioseco	Joel Hanco	08/15/2018 09:30 PM	08/06/2018	08/13/2018
124	JARS	Milestone	New	Normal	DESCRIPCION DE HARDWARE	John Rojas	08/21/2018 03:38 AM	08/17/2015	08/15/2018
1430	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Análisis y selección del sistema de energía y carga	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1429	Tesis: Red inalámbrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo preliminar del consumo de energía del sistema	Frank Melendez	12/03/2018 03:19 PM	08/01/2018	08/20/2018
1411	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Diseño de estaciones de monitoreo	Joel Hanco	11/28/2018 04:36 PM	08/20/2018	08/27/2018
1421	JARS	Task	In progress	Normal	Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	07/19/2018	08/30/2018
1409	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Coordinar visita a instalaciones de Petramas - Huaycoloro	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018
1408	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Definir ubicación y cantidad de puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	02/26/2019 05:03 PM	08/01/2018	08/30/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
202	JARS	Milestone	New	Normal	SOFTWARE	John Rojas	08/28/2018 02:50 PM	02/08/2016	08/30/2018
1431	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Propuesta de circuito de administracion de energía	Frank Melendez	12/03/2018 03:20 PM	08/15/2018	08/31/2018
1432	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Pruebas de conectividad preliminares	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	07/16/2018	09/03/2018
1423	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Recopilacion de informacion y estado actual del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:19 AM	06/01/2018	09/03/2018
1472	PMO JRO	Task	New	Normal	Presentación de Proyectos Sobresalientes	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	08/29/2018	09/06/2018
1466	Radar Meteorologico	Task	In progress	Normal	Otros		08/27/2018 01:59 PM	08/21/2018	09/06/2018
1250	PMO JRO	Milestone	New	Normal	Presentaciones	Ramiro Yanque	08/29/2018 03:37 PM	04/02/2018	09/06/2018
1239	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalacion de firmware personalizado en el avion y verificacion de funcionamiento	Joab Apaza	09/25/2018 05:44 PM	03/29/2018	09/14/2018
1433	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementación de la comunicación entre los sensores y la plataforma de desarrollo	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	09/03/2018	09/17/2018
304	Instrumentación Nano-Satelites	Milestone	New	Normal	Envio de Informe Estudio de Salida	Edgardo Pacheco	03/29/2018 08:11 AM	12/18/2016	09/21/2018
1435	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del protocolo de comunicación en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/10/2018	09/24/2018
1414	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de case para embebido	Joel Hanco	03/25/2019 04:37 PM	09/03/2018	09/24/2018
1486	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/12/2018	09/26/2018
1485	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of non-relational database documentation	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/12/2018	09/26/2018
1412	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Cotización y compras de materiales	Joel Hanco	08/27/2019 01:31 PM	08/01/2018	09/28/2018
1436	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicación	Frank Melendez	02/25/2019 04:25 AM	09/24/2018	10/04/2018
1434	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo para la comunicación en la red	Frank Melendez	02/25/2019 04:22 AM	09/03/2018	10/04/2018
1415	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Ensamblaje de caseta para puntos de monitoreo y repetidores	Joel Hanco	10/30/2019 03:32 PM	09/17/2018	10/08/2018
1479	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Reunión de avances - Quincena Octubre 2018	Ramiro Yanque	10/01/2018 02:33 PM	10/09/2018	10/11/2018
1370	Radar Meteorologico	Milestone	In progress	Normal	Gestion del proyecto	Juan Carlos Espinoza	10/01/2018 02:33 PM	06/04/2018	10/11/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1437	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementacion del codigo para un repetidor	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/12/2018
1488	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Conceptual design of database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/17/2018	10/15/2018
1487	Database JRO	Task	Resolved	Normal	review of APACHE CASSANDRA documentation	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	09/20/2018	10/15/2018
1237	Monitoreo de Volcanes	Milestone	New	Normal	Instalación electrónica y calibración de cuadricóptero	Joab Apaza	12/17/2018 02:54 PM	05/14/2018	10/15/2018
1438	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Desarrollo del codigo de comunicación con la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/19/2018
1496	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Python drivers test for APACHE CASSANDRA		11/28/2018 02:59 PM	10/17/2018	10/24/2018
1440	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia	Frank Melendez	12/04/2018 10:29 PM	09/17/2018	10/29/2018
1439	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema	Frank Melendez	02/25/2019 04:21 AM	08/15/2018	10/29/2018
1418	Sistema de Alerta Temprana de Huaycos	Task	New	Normal	Construcción de buzón para repetidores	Joel Hanco	03/25/2019 04:39 PM	10/22/2018	10/29/2018
1492	Radar Meteorologico	Task	Resolved	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing	Daniel Ortecho	03/12/2019 04:17 PM	10/01/2018	10/31/2018
1491	Radar Meteorologico	Task	New	Normal	Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing		10/01/2018 05:09 PM	10/01/2018	10/31/2018
1453	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Capítulo 4	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1452	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 3	Frank Melendez	07/25/2018 04:59 PM	10/01/2018	10/31/2018
1451	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 2	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	08/27/2018	10/31/2018
1450	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	High	Capítulo 1	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	07/16/2018	10/31/2018
1448	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	High	Redacción del documento	Frank Melendez	02/25/2019 04:20 AM	06/01/2018	10/31/2018
1443	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	10/31/2018
1442	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/01/2018	10/31/2018
1441	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia	Frank Melendez	02/25/2019 04:26 AM	10/15/2018	10/31/2018
1424	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Milestone	New	Normal	Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	08/15/2018	10/31/2018

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
1489	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Logical design of the database architecture	George Yong	11/28/2018 03:00 PM	10/08/2018	11/01/2018
1482	Database JRO	Task	Resolved	Normal	Architecture designe for the new database	George Yong	11/28/2018 03:01 PM	09/11/2018	11/01/2018
1226	Radar HF	Task	New	Normal	Instalación en Huancavelica	Josemaría Gómez	10/04/2018 03:47 PM	10/22/2018	11/01/2018
1445	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Selección de velocidad de envió de datos	Frank Melendez	02/25/2019 04:28 AM	10/22/2018	11/05/2018
1444	Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH	Task	In progress	Normal	Pruebas del ancho de banda de la comunicación a la red celular	Frank Melendez	02/25/2019 04:27 AM	10/15/2018	11/05/2018

...