

JARS - Support #1021

Milestone # 1077 (New): SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

Task # 795 (Closed): Pruebas de JARS para el radar CLAIRE

Correcciones de SW/HW de JARS-CLAIRE debido a fallas de reinicios

06/26/2017 04:19 AM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	06/08/2017
Priority:	Normal	Due date:	06/09/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Actualización del funcionamiento para reinicio de configuración y lectura luego de una cantidad definida de reinicios. Ampliación del buffer de acumulación de datos en la NIDAQ.			

History

#1 - 06/26/2017 04:20 AM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 50 to 100

#2 - 06/26/2017 01:47 PM - John Rojas

- Subject changed from Actualización del software de adquisición to Actualización del software de adquisición de JARS CLAIRE

#3 - 06/26/2017 01:48 PM - John Rojas

- Subject changed from Actualización del software de adquisición de JARS CLAIRE to Actualización del software de adquisición de JARS-CLAIRE

#4 - 06/26/2017 05:06 PM - John Rojas

- Tracker changed from Task to Support

- Subject changed from Actualización del software de adquisición de JARS-CLAIRE to Correcciones de SW/HW de JARS-CLAIRE debido a fallas de reinicios

- Parent task changed from #985 to #795

#5 - 08/23/2017 03:47 AM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed