

JARS - Bug #1075

Milestone # 1041 (New): HARDWARE

Revisión de fw para adquisición de 8 canales

08/23/2017 03:37 AM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	08/22/2017
Priority:	High	Due date:	08/24/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 08/23/2017 03:37 AM - John Rojas

- Status changed from New to In progress
- Priority changed from Normal to High

22/08/2017: Se encontró algunos errores de hw: la ubicación de señales RDY8 y OE8 estaban en la posición de las señales RDY9 y OE9, se corrigió en el firmware.

#2 - 08/23/2017 06:22 AM - John Rojas

- Subject changed from Corrección de fw para adquisición de 8 canales to Revisión de fw para adquisición de 8 canales

#3 - 09/07/2017 10:41 PM - John Rojas

- Status changed from In progress to Resolved
- % Done changed from 60 to 100

#4 - 10/25/2017 02:14 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed