

## JARS - Task #1180

Milestone # 985 (New): SOFTWARE

### Reinstalación de sw de adquisición en PC JASMET

11/16/2017 09:47 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	11/10/2017
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/27/2017
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	8.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.1	<b>Spent time:</b>	0.00 hour

#### Description

Formateo de PC JASMET debido a problemas de sistema que se presentó al usarse en operaciones.  
Reinstalación de driver de NIDAQ y compilación del sw de adquisición.  
Pruebas de adquisición de datos.

#### History

##### #1 - 11/16/2017 09:47 PM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

##### #2 - 11/28/2017 05:27 PM - John Rojas

- Due date changed from 11/17/2017 to 11/27/2017

- Status changed from In progress to Resolved

- % Done changed from 80 to 100

27/11/2017: Se reinstalo el software y pruebas de adquisicion para JASMET.

##### #3 - 02/15/2018 12:01 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed