

Monitoreo de Volcanes - Task #1189

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

Lista de compras complementarias

11/28/2017 04:55 PM - Joab Apaza

Status:	Closed	Start date:	11/10/2017
Priority:	Normal	Due date:	11/30/2017
Assignee:	Joab Apaza	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Materiales fungibles imprevistos anteriormente, y otros obviados.			

History

#1 - 11/28/2017 04:56 PM - Joab Apaza

- Assignee set to Joab Apaza
- Target version set to Versión 1.0

#2 - 02/14/2018 03:05 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed