

JARS - Task #1200

Milestone # 985 (New): SOFTWARE

Reinstalación del software de adquisición en PC JARS-Julia

11/30/2017 08:21 PM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	11/30/2017
Priority:	High	Due date:	12/01/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Instalación de software y librerías para adquisición de datos de JARS 1.1 y pruebas con CR.			

History

#1 - 11/30/2017 09:37 PM - John Rojas

30/11/2017: Se cambió el driver de la NIDAQ de la versión 7.4.0 a 7.5.0 para permitir un mayor tamaño del buffer de la NIDAQ.

#2 - 12/04/2017 01:01 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 60 to 100

30/11/2017: Se finalizó instalación y pruebas de adquisición con JARS-Julia.

#3 - 02/15/2018 12:02 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed