

## JARS - Task #1308

Milestone # 985 (New): SOFTWARE

### Ajustes en sw adquisición de JARS-Brasil

03/19/2018 03:24 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	03/12/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	05/23/2018
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 1.1	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Se corrigió bug de correcta escritura en NIDAQ para generación de ejecutable en modo Release. Se actualizó sw de adquisición para reinicio automático ante el tipo de error: trying restart!			

#### History

##### #1 - 03/23/2018 03:08 AM - John Rojas

- Due date changed from 03/13/2018 to 03/22/2018

- % Done changed from 0 to 70

-22/03/2018: Se continúa modificando sw de adquisición para reiniciar correctamente el sistema de forma automática ante el problema de trying restart!

##### #2 - 03/28/2018 08:49 AM - John Rojas

- Due date changed from 03/22/2018 to 03/23/2018

- % Done changed from 70 to 90

-23/03/2018: Se corrigió reinicio automático del sw utilizando constructores y destructores, y estructura de control para reinicio del software ante un error de trying restart!

##### #3 - 04/24/2018 11:24 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 90 to 100

Se siguen produciendo reinicios del sistema en el experimento de 150Km. Se revisará alguna forma diferente de reiniciar el sw ante este error.

##### #4 - 05/26/2018 11:06 AM - John Rojas

- Due date changed from 03/23/2018 to 05/23/2018

23/05: Se implementó la instrucción para finalizar el software luego del error Trying Restart! para permitir el reinicio del software mediante la interface PulseDesign Web.

##### #5 - 07/24/2018 11:03 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed