

Instrumentación Nano-Satelites - Milestone #1313

Reorganización del proyecto

04/02/2018 09:24 PM - Alessandro Morales

Status: Closed	Start date: 04/05/2018
Priority: Normal	Due date: 04/05/2018
Assignee: Alessandro Morales	Estimated time: 20.00 hours
Category:	Spent time: 20.00 hours
Target version:	
Description Revisión y planificación de los objetivos, hitos y actividades (Redmine).	
Subtasks: Task # 1340: Asignación de actividades Closed	

History

#1 - 04/05/2018 07:56 PM - Alessandro Morales

- Description updated

#2 - 04/10/2018 10:11 PM - Edgardo Pacheco

- Status changed from New to Closed