

Instrumentación Nano-Satelites - Milestone #1330

Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor

04/03/2018 10:14 PM - Edgardo Pacheco

Status:	New	Start date:	04/03/2018
Priority:	Normal	Due date:	07/19/2018
Assignee:	Alessandro Morales	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo transmisor JETT 3.0		
Description			

History

#1 - 06/13/2018 09:36 PM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from *Implementación de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor* to *Pruebas finales de etapas de codificación en transmisor y decodificación del receptor*

- Due date changed from *05/23/2018* to *07/19/2018*