Instrumentación Nano-Satelites - Task #1346

Milestone # 1331 (New): Optimización de JETT 3.0

Task # 1347 (Closed): Adquisición de Cubesat Kit para pruebas en ROJ

Verificación de software y target dependent components de proveedor de cubesat kit que se devolvio

04/13/2018 04:06 PM - Edgardo Pacheco

Status:	Closed	Start date:	04/13/2018
Priority:	Urgent	Due date:	04/18/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo transmisor JETT 3.0	Spent time:	0.00 hour

Description

Verificar con logistica, Rosa Ibañez y Laureano sobre software de cubesat kit y tarjetas indicadas dentro de target dependent components (indicadas en cotizaciones) que se recibió en el ROJ y que luego se pidió devolver a logistica para asegurar que proveedor entregue esos items con lo faltante de hardware (target independent components) antes de enviar nuevo pedido con formato para items que faltan comprar del cubesat kit.

Asegurarse que proveedor (Polo Import - Laureano) devuelva items que ya se cancelaron como CD de software, MPLAB, software Salvo Pro, software thin SD card, otro software restante, tarjetas de interfaz indicadas dentro de target dependent components que entregó el proveedor y que se recibieron en el almacen, verificar registros de entrada en almacen del ROJ y verificar documentos que debe haber entregado Logistica al proveedor cuando se hizo devolución al proveedor para regularizar compra para verificar entrega de tarjetas, software e items que ya se cancelaron.

History

#1 - 04/13/2018 04:10 PM - Edgardo Pacheco

- Parent task set to #1347

#2 - 04/13/2018 04:27 PM - Edgardo Pacheco

- Description updated

#3 - 04/13/2018 04:28 PM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from Verificación de software y taget dependent components de proveedor de cubesat kit que se devolvio to Verificación de software y target dependent components de proveedor de cubesat kit que se devolvio
- Description updated

#4 - 04/19/2018 04:13 AM - Alessandro Morales

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100
 - El software se encuentra en búsqueda en el área de IDI.
 - Las tarjetas se solicitan dentro de la nueva orden de compra, ya que las anteriores que se devolvieron no estaban pagadas.

05/14/2024 1/1