

Instrumentación Nano-Satelites - Task #1347

Milestone # 1331 (New): Optimización de JETT 3.0

Adquisición de Cubesat Kit para pruebas en ROJ

04/13/2018 04:09 PM - Edgardo Pacheco

Status:	Closed	Start date:	04/13/2018
Priority:	Normal	Due date:	06/28/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo transmisor JETT 3.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Recepcion de todo el Cubesat kit completo en el ROJ para iniciar pruebas e integracion con instrumento JETT.			
Subtasks:			
Task # 1346: Verificación de software y target dependent components de proveedor de cub...			Closed
Task # 1348: Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar target independe...			Closed

History

#1 - 06/13/2018 09:25 PM - Edgardo Pacheco

- Tracker changed from Milestone to Task

#2 - 06/13/2018 10:00 PM - Edgardo Pacheco

- Parent task set to #1331

#3 - 02/14/2019 08:59 PM - Alessandro Morales

- Status changed from New to Closed

Se adquirió el cubesat kit, que comprende el chasis, la motherboard y la tarjeta de desarrollo. Todo se encuentra en IDi, por motivo de pruebas. Consultar a Juan Manuel Llanos o a mi persona de ser necesario. El cubesat se encuentra en una caja de herramientas naranja.