

Instrumentación Nano-Satelites - Task #1348

Milestone # 1331 (New): Optimización de JETT 3.0

Task # 1347 (Closed): Adquisición de Cubesat Kit para pruebas en ROJ

Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar target independent components

04/13/2018 04:13 PM - Edgardo Pacheco

Status:	Closed	Start date:	04/13/2018
Priority:	Urgent	Due date:	06/28/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo transmisor JETT 3.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Compra de componentes de hardware que faltan adquirir indicados como target independent components (los que no son target dependent components segun cotizacion de PUMPKIN) indicados segun cotizacion de PUMPKIN como estructura de aluminio cubesat kit PIC24 module skeletonized 3U, motherboard, development board, etc. y asegurarse que los items target dependent components cancelados a Polo Import se devuelvan al IGP.			

History

#1 - 04/13/2018 04:13 PM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from *Recepcion de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar* to *Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar*

#2 - 04/13/2018 04:23 PM - Edgardo Pacheco

- Description updated

#3 - 04/13/2018 04:24 PM - Edgardo Pacheco

- Subject changed from *Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar* to *Compra de items de cubesat kit PUMPKIN que faltan comprar target independent components*

#4 - 05/16/2018 10:36 PM - Alessandro Morales

- % Done changed from 0 to 30

Se consultó a Sandra el estado de la compra y comenta que se encuentra siendo analizada por el área legal del IGP, luego seguirá al área Administrativa/Logística.

#5 - 05/16/2018 10:50 PM - Alessandro Morales

LATE: Los ítems devueltos al importador, retornaron al ROJ de manera conforme. Siendo este el caso de los siguientes elementos.
- Salvo Pro for PIC24 MCUs and dsPIC DSCs Software + Pumpkin PIC24 CubeSat Kit Software + EFFS-THIN SD Card Library (CD)
- MPLAB-ICD3 USB In-circuit Debugger
- JFPC-PIC24 Adapter
- PSPM E (w/PIC24FJ256GB210)
- PPM E1 (w/PIC24FJ256GB210)

#6 - 06/13/2018 02:11 PM - Alessandro Morales

- Status changed from *New* to *In progress*

- % Done changed from 30 to 50

Se consultó a Sandra el estado de la compra y comenta que se procederá a cambiar el TDR debido a que el proveedor (Pumpkin) solicita pago anticipado.

#7 - 06/13/2018 02:27 PM - Alessandro Morales

- *Due date changed from 04/25/2018 to 06/28/2018*

Se reprograma la actividad debido a retrasos en el proceso de compra.

#8 - 02/14/2019 08:57 PM - Alessandro Morales

- *Status changed from In progress to Closed*

- *% Done changed from 50 to 100*

Los componentes llegaron de manera correcta. Se encuentran en IDi.
El cubesat se encuentra en una caja de herramientas naranja con chizito para su protección.