

## JARS - Task #1350

Milestone # 1077 (New): SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

### Caracterización de JARS-Julia

04/24/2018 11:05 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	04/23/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	04/30/2018
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	12.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.1	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
-Pruebas de ruido y rango dinámico para verificar comportamiento homogéneo de los receptores digitales.			

### History

#### #1 - 07/24/2018 11:02 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved
- % Done changed from 30 to 100

#### #2 - 07/24/2018 11:02 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed