

Radar Perfilador de Vientos UHF - Milestone #139

Radar UHF en Huancayo

10/28/2015 08:59 AM - Julio Oscanoa

Status:	In progress	Start date:	06/11/2017
Priority:	Normal	Due date:	03/30/2018
Assignee:	Danny Scipi3n	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	246.00 hours
Target version:	Huancayo 1.0		
Description			
Subtasks:			
Task # 236: Pruebas de radar y toma de datos			Resolved
Task # 255: Embalaje de componentes para traslado			Closed
Task # 256: Construccin de losa			Closed
Task # 936: Traslado del radar a Huancayo			Closed
Task # 1015: Instalacion de radar			In progress
Task # 1087: Cambiar atenuadores para el transmisor y la se1al com3n			Closed
Task # 1097: Instalar fusibles de RF en el radar para proteccion ante tormentas			New
Task # 1016: Viaje de analisis y reconocimiento de zona en Huancayo			Closed
Task # 1017: Cotizacion de camion con seguro de transporte para el traslado			Closed
Task # 1102: Pruebas de recepci3n con USRP			Closed
Task # 1132: Primer viaje			New
Task # 1092: Mover las antenas a la losa			Closed
Task # 1093: Colocar cable de chasis del transmisor al pozo de tierra			Closed
Task # 1096: Instalar discos de 2TB			Closed
Task # 1103: Cambiar orden de equipos del rack			Closed
Task # 1139: Caracterizaci3n de JARS			Closed
Task # 1140: Instalar USRP en Claire			Closed
Task # 1141: Poner espuma en el tubo de los cables			Closed
Task # 1134: Segundo viaje			New
Task # 1086: Cambiar la topologia del Up Converter			New
Task # 1088: Comprar un web power switch e instalarlo en Huancayo			New
Task # 1089: Fabricar un detector de envolvente			New
Task # 1090: Llevar un osciloscopio de bajo ancho de banda para monitorear las se1ales ...			New
Task # 1091: Matchear los TR de los amplificadores de campo con condensadores			New
Task # 1094: Colocar cuarto canal para el Down Converter con amplificador de campo			New
Task # 1095: Fabricar Prototipo TR de 10KW			Resolved
Task # 1133: Cambiar tarjeta de DDS (Up Converter)			New
Task # 1142: Pintar antena y ponerle anticorrosivo			Resolved

History

#1 - 10/28/2015 09:00 AM - Julio Oscanoa

- Assignee set to Danny Scipi3n

#2 - 11/11/2015 10:44 AM - Cristian Castillo

- Target version set to Huancayo 1.0

#3 - 09/06/2016 03:17 PM - Redmine Admin

- Estimated time set to 0.00 h

#4 - 05/20/2017 04:22 PM - Fiorella Quino

- Subject changed from *Pruebas del radar UHF en Huancayo* to *Radar UHF en Huancayo*

#5 - 06/11/2017 06:57 PM - Juan Carlos Espinoza

- Follows Milestone #947: *Pruebas de radar UHF added*

#6 - 06/11/2017 07:01 PM - Juan Carlos Espinoza

- Follows deleted (*Milestone #947: Pruebas de radar UHF*)

#7 - 08/22/2017 03:25 PM - Joaquín Verástegui

- Status changed from *New* to *In progress*