

Monitoreo de Volcanes - Task #1390

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

3er Pago Avión

06/24/2018 05:42 PM - Joab Apaza

Status:	Closed	Start date:	06/30/2018
Priority:	Normal	Due date:	11/30/2018
Assignee:	Joab Apaza	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 09/25/2018 05:48 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 07/31/2018 to 11/30/2018

- % Done changed from 0 to 50

#2 - 12/17/2018 02:58 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 50 to 100