

Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH - Milestone #1424

Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores

07/25/2018 02:07 PM - Joaquín Verástegui

Status:	New	Start date:	08/15/2018
Priority:	Normal	Due date:	10/31/2018
Assignee:	Frank Melendez	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	Version 1.0		
Description			
Subtasks:			
Task # 1433: Implementación de la comunicación entre los sensores y la plataforma de de...			In progress
Task # 1434: Desarrollo del codigo para la comunicación en la red			In progress
Task # 1435: Implementacion del protocolo de comunicación en la red			In progress
Task # 1436: Calculo y pruebas preliminares de alcance del enlace de comunicación			In progress
Task # 1437: Implementacion del codigo para un repetidor			In progress
Task # 1438: Desarrollo del codigo de comunicación con la red celular			In progress
Task # 1439: Determinacion de la ubicacion de los componentes del sistema			In progress
Task # 1440: Calculo y pruebas preliminares del consumo de energia			In progress
Task # 1441: Implenentacion de tecnicas de ahorro de energia			In progress
Task # 1442: Pruebas de fiabilidad de recepción de datos en la red local			In progress
Task # 1443: Implementaci[on de técnicas de redundancia de datos			In progress