

## Tesis: Red inalambrica de sensores para el SATH - Task #1433

Milestone # 1424 (New): Diseño e implementacion de la propuesta de la red de sensores

### Implementación de la comunicación entre los sensores y la plataforma de desarrollo

07/25/2018 02:36 PM - Joaquín Verástegui

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	09/03/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/17/2018
<b>Assignee:</b>	Frank Melendez	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	10.00 hours
<b>Target version:</b>	Version 1.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

#1 - 07/25/2018 04:59 PM - Frank Melendez

- Status changed from New to In progress