

## Radar Meteorologico - Milestone #1478

### Housing

09/04/2018 08:32 PM - Ramiro Yanque

<b>Status:</b> New	<b>Start date:</b> 07/09/2018
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 03/31/2019
<b>Assignee:</b> Daniel Ortecho	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Category:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b>	
<b>Description</b> Aca todo lo referente con el Domo y el alojamiento del radar	
<b>Subtasks:</b>	
Task # 1397: Seleccionar el radome	<b>Closed</b>
Task # 1400: Cotización del remolque	<b>Closed</b>
Task # 1401: Diseño del compartimiento del radar	<b>In progress</b>
Task # 1492: Requerimientos mecánicos y eléctricos del housing	<b>Resolved</b>