

Radar Meteorologico - Task #1479

Milestone # 1370 (In progress): Gestion del proyecto

Reunión de avances - Quincena Octubre 2018

09/04/2018 08:36 PM - Ramiro Yanque

Status:	New	Start date:	10/09/2018
Priority:	Normal	Due date:	10/11/2018
Assignee:	Ramiro Yanque	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Esta es la primera reunión del equipo con la Oficina de Proyectos En ella se determinará cual va ser la fecha de corte y se explicará la metodología de la oficina de Proyectos			

History

#1 - 10/01/2018 02:33 PM - Ramiro Yanque

- Subject changed from Reunión de avances - Quincena Septiembre 2018 to Reunión de avances - Quincena Octubre 2018
- Due date changed from 09/13/2018 to 10/11/2018
- Start date changed from 09/04/2018 to 10/09/2018

Reunión de avances se verá el tema de Análisis y Diseño