

## JARS - Task #1484

Milestone # 1077 (New): SOPORTE Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO

### Actualización de fw/sw de JARS-CLAIRE

09/26/2018 03:06 PM - John Rojas

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	09/06/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	09/10/2018
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 1.1	<b>Spent time:</b>	0.00 hour

#### Description

Preparación de los archivos de código para programación de los CPLD's en base a correcciones para sincronización de procesos internos y aumento del ancho de banda en receptores digitales.

Actualización de software de adquisición para trabajar con versión de producción (Release).

#### History

##### #1 - 09/26/2018 03:18 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 50 to 100

06/09/2018: Apoyo en actualización de fw y sw en JARS, se deja corriendo.

08/09/2018: Luego de observar problemas de reinicios, se realiza ajustes del sw de adquisición y se corrige problema de reinicios.

10/09/2018: Se realiza prueba de experimento con filtro de 4MHz a 3 canales. Se deja corriendo por 3 días, trabajando de forma estable.

##### #2 - 09/26/2018 03:18 PM - John Rojas

- Subject changed from Actualización de sw/fw de JARS-CLAIRE to Actualización de fw/sw de JARS-CLAIRE

##### #3 - 11/28/2018 03:33 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed