

JARS - Task #1500

Milestone # 985 (New): SOFTWARE

Instalación de software de adquisición en PC nueva para JULIA

11/19/2018 03:09 PM - John Rojas

Status:	Resolved	Start date:	11/21/2018
Priority:	Normal	Due date:	12/12/2018
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	12.00 hours
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description			
Instalación de software en PC con S.O. Windows 10, se actualiza driver de NIDAQ para soporte del S.O.			

History

#1 - 11/28/2018 03:39 PM - John Rojas

- Due date changed from 11/21/2018 to 12/06/2018
- Start date changed from 11/19/2018 to 11/21/2018
- % Done changed from 0 to 50

27/11/18: Instalación de programas necesarios para el funcionamiento del software de adquisición. En proceso de simulación de copperball y con tarjeta NIDAQ.

#2 - 11/28/2018 03:40 PM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

#3 - 12/12/2018 07:56 PM - John Rojas

- Due date changed from 12/06/2018 to 12/12/2018
- Status changed from In progress to Resolved
- % Done changed from 50 to 100

12/12/18 Se finaliza instalación de software de adquisición, se compiló usando Visual C++ 2010 y actualización del archivo tbb_debug.dll
Pruebas de adquisición con hardware de JARS-JASMET.