

ABS - Milestone #1558

Fabricación

01/02/2019 11:12 PM - Luis Gonzáles

Status:	In progress	Start date:	12/10/2018
Priority:	Normal	Due date:	02/06/2020
Assignee:		Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios		
Description			
Fabricación de módulos de control Fabricación de módulos de RF			
Subtasks:			
Task # 1563: Fabricación de 4 módulos de control - 1 prueba y 3 backup			Resolved
Milestone # 1564: Fabricación de 4 módulos de RF backup			In progress
Task # 1630: Lista de componentes para RF version 2			Resolved
Task # 1631: Lista de elementos para soporte RF			Resolved
Task # 1644: Lista de materiales para Módulos RF - Compra			In progress
Task # 1714: Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos ...			Resolved
Task # 1716: Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento			Resolved
Task # 1717: Avance de fabricación de bridas y láminas del conductor externo y corte de...			In progress
Task # 1719: Elaboración manual de mantenimiento de módulos RF			New
Task # 1724: Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3			New
Task # 1741: Cortes para dos módulos de RF completo			Resolved
Task # 1742: Doble y soldadura de placas de cobre para dos módulos RF ver.2			Resolved
Task # 1744: Cortes y preparación de cables RG218			Resolved
Task # 1745: Cortes y preparación de cables RG8			Resolved
Task # 1746: Ensamble conectores LC RG218			Resolved
Task # 1747: Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2			Resolved
Task # 1748: Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con brid...			Resolved
Task # 1749: Soldado de cables de control y conexiones a bloque de terminales dos módulos			Resolved
Task # 1750: Trabajos en madera y ensamble en alojamiento contra la intemperie			Resolved
Task # 1751: Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado			Resolved
Task # 1754: Fabricación de aislantes para 2 módulos de RF			Resolved
Task # 1755: Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo...			Resolved
Task # 1759: Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con lám...			New
Task # 1760: Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos			In progress
Task # 1762: Pruebas de aislamiento, VSWR y fase para segundo módulos de RF			Resolved
Task # 1765: Preparación de dobladora			Resolved
Task # 1774: Búsqueda relé			Resolved
Task # 1775: Informe de pruebas de potencia y VSWR			Resolved
Task # 1643: Lista de materiales para Módulos de Control - Compra			Resolved
Milestone # 1726: Fabricación de 16 módulos de control versión 2			New
Task # 1718: Ensamble de cables de poder para módulos de control versión 2			Resolved
Task # 1727: Conexión de terminales a transformadores			Resolved
Task # 1728: Ensamble de conectores molex a cables interiores de la caja de módulos de ...			Resolved
Task # 1729: Ensamble de 12 tapas inferiores para módulos de control			Resolved
Task # 1730: Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja			Resolved
Task # 1732: Fabricación de 12 filtros en con toroides			Resolved
Task # 1733: Fabricación de tarjetas de poder			Resolved
Task # 1734: Fabricación de tarjetas interfaz			Resolved

Task # 1735: Búsqueda de componentes para tarjeta de poder	Resolved
Task # 1736: Búsqueda de componentes para tarjeta interfaz	Resolved
Task # 1737: Ensamblaje de tarjeta de poder	Resolved
Task # 1738: Ensamblaje de tarjeta de interfaz	New
Task # 1739: Ensamblaje de tarjetas en tablero Himel	Resolved
Task # 1740: Programación de microcontroladores y pruebas en campo	Resolved
Task # 1773: Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador	Resolved
Task # 1776: Registro de consumo y potencia en módulos de control	Resolved
Task # 1817: Fabricación de 24 cables de control a RF	New

History

#1 - 03/20/2019 12:56 AM - Luis Gonzáles

- *Status changed from New to In progress*