

IDI - Instrumentación de radares - Milestone #1576

RC 2.1 IMAGING

01/29/2019 07:19 PM - Joaquín Verástegui

Status:	Resolved	Start date:	01/30/2019
Priority:	Normal	Due date:	02/22/2024
Assignee:	Kiara Rodriguez	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	9.00 hours
Target version:			
Description			
Subtasks:			
Task # 1583: Implementar configuración de 16 canales en el SIR			Closed
Task # 1584: Habilitar uso de LCD			Closed
Task # 1585: Implementar lectura de tiempo en alta de línea WINDOW (FPGA)			Closed
Task # 1586: Implementar lectura de tiempo en alta de línea WINDOW (Tiva C MCU)			Closed
Task # 1588: Interfaz web (agregar botones, feedback, mostrar datos de ventana WINDOW, ...)			Closed
Task # 1589: Mejorar sincronismo externo. (habilitar switch de sincronismo interno/exte...)			Closed
Task # 1628: Implementar un registro de cuenta de pulsos para el clock en el FPGA			Closed
Task # 1629: Implementar un registro de cuenta de pulsos para el clock en la Tiva			Closed
Task # 1645: Generar un log de reinicios y de requests HTTP para la Tiva			Closed
Task # 1646: Validar rutas invalidas de HTTP en la Tiva			Closed
Task # 1650: Selección de Hardware para CR 3.0			Closed
Task # 1653: Reporte de tarjetas de evaluación de FPGA			Closed
Task # 1654: Implementar watchdog para el Controlador de Radar			Closed
Task # 1679: Capacitación al grupo			Closed
Task # 1697: Limpiar código de la TIVA			Closed
Task # 1699: Implementar driver SDRAM (FPGA)			Closed
Task # 1892: Fabricación de tarjetas de panel			Resolved
Task # 1895: Soldar tarjetas de control, paneles, adaptador, LCD			Resolved
Task # 1896: Pruebas preliminares de PCB (conexión interna)			Closed
Task # 1897: Adecuación de caja rackeable			Closed
Task # 1898: Pruebas en laboratorio IDI			Resolved

History

#1 - 01/29/2019 08:58 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from JULIA CLAIRE JASMET to CONTROLADOR DE RADAR

#2 - 01/30/2019 01:44 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Task to Milestone

#3 - 01/02/2024 03:07 PM - John Rojas

- Subject changed from CONTROLADOR DE RADAR to CONTROLADOR DE RADAR 2.1 IMAGING

- Assignee changed from Joaquín Verástegui to John Rojas

#4 - 01/02/2024 03:12 PM - John Rojas

- Subject changed from CONTROLADOR DE RADAR 2.1 IMAGING to RC 2.1 IMAGING

#5 - 01/02/2024 05:11 PM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

#6 - 01/02/2024 08:03 PM - John Rojas

- Assignee changed from John Rojas to Kiara Rodriguez

#7 - 02/22/2024 08:19 PM - Anonymous

- Status changed from In progress to Resolved

#8 - 02/22/2024 08:19 PM - Anonymous

- Status changed from Resolved to In progress

#9 - 02/22/2024 08:19 PM - Anonymous

- Status changed from In progress to Resolved