

## IDI - Instrumentación de radares - Milestone #1577

### JARS 1.2 IMAGING

01/29/2019 09:00 PM - Joaquín Verástegui

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	01/29/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/29/2024
<b>Assignee:</b>	John Rojas	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 1590: Muestreo continuo			Closed
Task # 1591: Pruebas extensivas de JARS			Closed
Task # 1592: Completar API de JARS			Closed
Task # 1593: Construir tarjetas de repuesto			Closed
Task # 1594: Mejorar zeromq entre JARS y Signal Chain			Closed
Task # 1634: Configuración y pruebas de JARS-JASMET			Closed
Task # 1635: Revisión y pruebas de la librería digital RF para escribir y leer archivos ...			Closed
Task # 1636: Probar JARS a 55MHz y RC a 60MHz para JASMET (sincronizados)			Closed
Task # 1662: Instalación de software de adquisición en nueva PC Windows 10			Closed
Task # 1663: Actualización de firmware para JARS Brasil			Closed
Bug # 1667: Revisión de discordancias en el tiempo de adquisición entre bloques usando ...			Closed
Task # 1684: Requerimiento de componentes a almacen para tarjetas de adquisicion			Closed
Task # 1695: Revisión y ajustes de tarjetas de adquisición de backup ensambladas			Closed
Support # 1698: Pruebas de configuración y adquisición para experimento de eclipse			Closed
Support # 1777: Instalación y pruebas de sistema JASMET en VIPIR			Closed
Support # 1786: Revisión de línea de señal de JARS JASMET debido a problemas de interfe...			Closed
Task # 1787: Corregir el script de Digital RF para JARS 1.2			Closed
Support # 1789: Cambio de la PCs de adquisición de JASMET			Closed
Task # 1820: Revision de hardware JARS JULIA			Closed
Enhancement # 1822: Actualización de firmware de JARS 1.2 en base a firmware final de J...			Closed
Task # 1885: Preparación de JARS Imaging			Resolved
Task # 1923: Solicitud e instalación de software de adquisición para PC Imaging			Resolved
Task # 1925: Revisión de JARS backup			New
Task # 1926: Pruebas en laboratorio IDI			In progress
Support # 1932: Adecuación de PC de adquisición con case rackeable			Resolved

### History

#### #1 - 01/29/2019 09:23 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from JARS to JARS 1.2

#### #3 - 01/02/2024 05:09 PM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

#### #4 - 01/05/2024 04:36 PM - John Rojas

- Subject changed from JARS 1.2 to JARS 1.2 IMAGING