

IDI - Instrumentación de radares - Milestone #1582

JARS 2

01/29/2019 09:23 PM - Joaquín Verástegui

Status:	New	Start date:	03/19/2019
Priority:	Normal	Due date:	02/15/2024
Assignee:	John Rojas	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Subtasks:			
Task # 1651: Integrar GCTS a JARS 2.0 (marca de tiempo)			Closed
Task # 1764: Revision y ajustes de hardware para adquisición de 8 canales			Closed
Support # 1778: Revisión de tarjeta de adquisición #2 reensamblada			Closed
Task # 1779: Reensamblado de tarjeta de adquisición #2			Closed
Task # 1780: Fabricación de 8 cables BNC-SMA para JARS-JASMET			Closed
Task # 1781: Ajustes y pruebas del firmware de los FPGA's			Closed
Task # 1788: Desarrollo del testbench general para simulación Behavioral y Post-route			Closed
Task # 1819: Ensamblado de tarjeta Bus de Backup			Closed
Task # 1821: Ajustes y pruebas para reducción de interferencia			Closed
Task # 1920: Mantenimiento de PC adquisición JARS 2			New