

ABS - Task #1640

Task # 1638 (Resolved): Preparación experimento MST ISR EEJ

Pruebas e Instalación en antena

03/04/2019 10:23 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	03/04/2019
Priority:	Normal	Due date:	03/05/2019
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Quedaron con cables los módulos de UP 1, 6 y 8 del cuarto norte.			

History

#1 - 03/04/2019 10:24 PM - Luis Gonzáles

- Due date set to 03/05/2019

#2 - 03/20/2019 08:14 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved