

IDI - Instrumentación de radares - Task #1684

Milestone # 1577 (In progress): JARS 1.2 IMAGING

Requerimiento de componentes a almacen para tarjetas de adquisicion

04/03/2019 04:27 PM - Joaquín Verástegui

Status:	Closed	Start date:	04/03/2019
Priority:	High	Due date:	04/08/2019
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 04/03/2019 07:31 PM - Joaquín Verástegui

- Subject changed from *Requerimiento de componentes a aomacen para tarjetas de adquisicion* to *Requerimiento de componentes a almacen para tarjetas de adquisicion*

#2 - 04/04/2019 02:17 AM - John Rojas

- % Done changed from 0 to 20

02/04/19: Inicio de búsqueda de componentes electrónicos en almacén

#3 - 04/04/2019 02:17 AM - John Rojas

- Status changed from *New* to *In progress*

#4 - 04/09/2019 04:09 PM - John Rojas

- Status changed from *In progress* to *Resolved*

- % Done changed from 20 to 100

08/04/19 Se finaliza la búsqueda de componentes en almacén para ensamblado de dos tarjetas de adquisición, solo faltó los capacitores de 100 pF para reciclarse de otras tarjetas de adquisición.

#5 - 06/26/2019 02:50 PM - John Rojas

- Status changed from *Resolved* to *Closed*