

ABS - Task #1705

Enhancement # 1704 (In progress): Monitoreo de tensión 110VAC-ABS

Elaboración de propuesta para discusión

07/09/2019 01:00 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	07/08/2019
Priority:	Normal	Due date:	07/08/2019
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Documento para informar de los objetivos del proyecto			

History

#1 - 07/09/2019 01:02 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 50 to 100