

## ABS - Task #1706

Enhancement # 1704 (In progress): Monitoreo de tensión 110VAC-ABS

### Reunión de discusión de propuesta con Operaciones

07/09/2019 01:01 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	07/10/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	07/11/2019
<b>Assignee:</b>	Joaquín Verástegui	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

#1 - 07/16/2019 10:49 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 0 to 100

Se programó para la segunda semana de Agosto.

#2 - 07/25/2019 05:26 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved