

## ABS - Task #1714

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

### Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario

07/25/2019 04:02 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	07/18/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	07/25/2019
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

##### #1 - 07/25/2019 04:04 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Registro y aprobación de lista de compras en Sistema de Inventario to Registro y aprobación de lista de compras de elementos, excepto elementos de cobre, para 4 módulos de RF en Sistema de Inventario

- Status changed from New to Resolved

La creacion de ítems por Joaquín Verástegui.  
Registro en Sistema de Inventario por Luis Gonzales.  
Aprobación Juan Carlos Espinoza.