

ABS - Task #1716

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento

07/25/2019 04:10 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	07/22/2019
Priority:	Normal	Due date:	08/08/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Se inició con la prueba de aislamiento			

History

#1 - 07/25/2019 04:40 PM - Luis Gonzáles

- Parent task set to #1564

#2 - 08/01/2019 01:58 AM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Pruebas para versión RF 2 to Pruebas para versión RF 2 -Parte 1 Aislamiento

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 10 to 100

Se realizaron las pruebas de aislamiento con el diseño preliminar de Daniel Ortecho.

En las pruebas se observó la necesidad de hacer más largos y más anchos los diámetros exteriores de cada aislante.

En base a esto Daniel fabricó las nuevas piezas y con el ensamble de Neilck se consiguió pasar la primera prueba de aislamiento.