

ABS - Task #1724

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Documentación en pruebas de VSWR y fase para módulos RF versión 2 y 3

07/25/2019 04:29 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	11/29/2019
Priority:	Normal	Due date:	12/20/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 07/25/2019 04:41 PM - Luis Gonzáles

- Parent task set to #1564

#2 - 08/27/2019 07:50 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 08/15/2019 to 12/20/2019

- Start date changed from 08/05/2019 to 11/29/2019