

ABS - Task #1747

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2

08/05/2019 02:18 AM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	09/16/2019
Priority:	Normal	Due date:	09/17/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Incluye soldado de cables			

History

#1 - 08/27/2019 06:53 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from *Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides* to *Ensamble de relés a hexágonos y trapezoides para primer módulo versión 2*
- Due date changed from *09/03/2019* to *09/17/2019*
- Start date changed from *08/12/2019* to *09/16/2019*

Para esta tarea se usarán los relés RJ6B 26S.

#2 - 10/31/2019 09:44 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from *New* to *Resolved*
- % Done changed from *0* to *100*