

ABS - Task #1748

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos

08/05/2019 02:20 AM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	09/18/2019
Priority:	Normal	Due date:	11/29/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 08/27/2019 07:04 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 09/04/2019 to 09/19/2019
- Start date changed from 09/04/2019 to 09/18/2019

#2 - 10/31/2019 09:47 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas to Soldado de cables RG218 y RG8 a láminas externas, relés, ensamble con bridas, aislantes y láminas internas para 2 módulos
- Due date changed from 09/19/2019 to 11/29/2019
- % Done changed from 0 to 50

Se terminó para un primer módulo

#3 - 11/27/2019 06:51 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved
- % Done changed from 50 to 100