

## ABS - Task #1751

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

### Pruebas de aislamiento, VSWR y fase del módulo ensamblado

08/05/2019 02:24 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	10/01/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/22/2019
<b>Assignee:</b>	Neilck Vila	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

##### #1 - 10/31/2019 09:08 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 09/13/2019 to 11/22/2019
- Status changed from New to In progress
- Start date changed from 09/11/2019 to 10/01/2019
- % Done changed from 0 to 40

Realizado en el primer módulo.  
La prueba de aislamiento pasó satisfactoriamente con 7Gohm.

##### #2 - 11/27/2019 06:49 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 40 to 60

##### #3 - 11/27/2019 07:47 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from In progress to Resolved
- % Done changed from 60 to 100

Se culminaron las pruebas de VSWR, aislamiento y fase del primer módulo versión 2