

ABS - Task #1755

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF

08/05/2019 03:45 AM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	08/29/2019
Priority:	Normal	Due date:	09/05/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
<ul style="list-style-type: none">• 6 bridas externas RG218• 36 bridas externas RG8• 6 láminas externas para RG218• 36 láminas internas cortas para RG8• 36 láminas internas cortas para RG8• 6 láminas internas largas para RG8			

History

#1 - 08/27/2019 06:39 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from *Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para 3 módulos de RF* to *Fabricación de bridas, láminas externas y láminas internas para el segundo módulo de RF*

- Due date changed from 09/25/2019 to 09/05/2019

- Start date changed from 09/18/2019 to 08/29/2019

#2 - 08/27/2019 06:40 PM - Luis Gonzáles

2 bridas externas RG218

12 bridas externas RG8

2 láminas externas para RG218

12 láminas internas cortas para RG8

12 láminas internas cortas para RG8

2 láminas internas largas para RG8

#3 - 10/31/2019 09:04 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from *New* to *Resolved*

- % Done changed from 0 to 100