

ABS - Task #1759

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo

08/05/2019 04:12 AM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	11/25/2019
Priority:	Normal	Due date:	11/29/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	80%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 08/27/2019 07:10 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from *Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas* to *Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para caja adicional*

#2 - 08/27/2019 07:11 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 10/08/2019 to 09/25/2019

- Start date changed from 10/07/2019 to 09/24/2019

#3 - 10/31/2019 09:30 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 09/25/2019 to 11/29/2019

- Start date changed from 09/24/2019 to 11/25/2019

#4 - 11/27/2019 07:52 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from *Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para caja adicional* to *Ensamble de relés + cajas de cobre + soldado de cables RG218 y RG8 con láminas externas para segundo módulo*

- % Done changed from 0 to 80