

ABS - Task #1760

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1564 (In progress): Fabricación de 4 módulos de RF backup

Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos

08/05/2019 04:13 AM - Luis Gonzáles

Status:	In progress	Start date:	09/23/2019
Priority:	Normal	Due date:	11/29/2019
Assignee:	Neilck Vila	% Done:	60%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 08/27/2019 07:15 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 10/09/2019 to 09/25/2019
- Start date changed from 10/09/2019 to 09/23/2019

#2 - 10/31/2019 09:34 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from *Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas* to *Ensamble de aislantes + láminas internas+bridas para dos módulos*
- Due date changed from 09/25/2019 to 11/29/2019
- Status changed from *New* to *In progress*
- % Done changed from 0 to 50

Se temrinó el ensamblaje para un módulo.

#3 - 11/27/2019 07:42 PM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 50 to 60

Al 27 de noviembre se están fabricando las láminas externas pero ya se tienen los aislantes colocados