

ABS - Task #1769

Milestone # 1768 (New): Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto

Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR

08/27/2019 07:56 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	08/21/2019
Priority:	Normal	Due date:	08/22/2019
Assignee:	Erick Vargas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			