

ABS - Task #1773

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1726 (New): Fabricación de 16 módulos de control versión 2

Pruebas y seguimiento de calentamiento de TIP y Transformador

08/27/2019 08:06 PM - Luis Gonzáles

Status:	Resolved	Start date:	08/16/2019
Priority:	Normal	Due date:	08/26/2019
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 09/26/2019 06:56 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved