

## ABS - Task #1784

Milestone # 1557 (In progress): Pruebas de interferencia en sistema de adquisición

### Modificación de módulos de control versiones 1 y 2

10/31/2019 10:41 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	10/23/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	10/29/2019
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

#1 - 10/31/2019 10:42 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved

Se realizaron las modificaciones en sólo 2 de versión 2 y 1 de versión 1