

ABS - Milestone #1790

Fabricación de 68 módulos RF ABS

01/14/2020 10:09 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/16/2020
Priority:	Normal	Due date:	09/29/2021
Assignee:	Neilck Vila	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios		
Description			
Subtasks:			
Task # 1792: Compras_RF			In progress
Task # 1794: PreparacionAlojamientos_RF			New
Task # 1796: PreparacionBridas,TierrasExternas,TierrasInternas_RF			New
Task # 1797: Fabricación de cajas de cobre - Prototipo			In progress
Task # 1798: Fabricación de cajas de cobre - 136 hexagonales y 136 trapezoidales			New
Task # 1799: Corte y preparación de cables RG8 y RG218			New
Task # 1800: Instalación de soportes, conexiones internas al alojamiento, soldado de ca...			New
Task # 1803: Despliegue en campo			New
Task # 1804: Impresión 3D: Aislantes y soportes			New

History

#1 - 01/14/2020 10:47 PM - Luis Gonzáles

64 módulos de RF mínimo y 4 módulos de RF de respaldo como mínimo - 6 ideal

#2 - 01/16/2020 03:51 PM - Luis Gonzáles

- Due date set to 09/30/2020

#3 - 01/20/2020 04:47 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Fabricación de 70 módulos RF ABS to Fabricación de 68 módulos RF ABS