

ABS - Milestone #1791

Fabricación 52 módulos de control ABS

01/14/2020 10:44 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/16/2020
Priority:	Normal	Due date:	11/02/2021
Assignee:	Alejandro Belleza	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios		
Description			
Se fabricarán 48 mínimo y 7 de respaldo idealmente y 4 mínimo.			
Subtasks:			
Task # 1793: Compras_Control			In progress
Task # 1795: PreparacionAlojamiento_Control			New
Task # 1805: Preparación de cables internos, poder, STP y control a RF			New
Task # 1806: Ensamblaje de tarjetas de poder y control			New
Task # 1807: Ensamblaje de alojamientos			New
Task # 1808: Programación de microcontroladores			New
Task # 1809: Prueba de interferencia con analizador de frecuencia			New
Task # 1810: Pruebas de cambio de apunte manual			New
Task # 1811: Pruebas de cambio automático modo remoto			New
Task # 1812: Pruebas de cambio de apunte en campo			New

History

#1 - 01/14/2020 10:48 PM - Luis Gonzáles

- Tracker changed from Task to Milestone

#2 - 01/16/2020 03:52 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 12/23/2020 to 10/29/2020

#3 - 01/20/2020 10:01 PM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Fabricación 55 módulos de control ABS to Fabricación 52 módulos de control ABS