

ABS - Task #1804

Milestone # 1790 (New): Fabricación de 68 módulos RF ABS

Impresión 3D: Aislantes y soportes

01/16/2020 09:23 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	02/03/2020
Priority:	Normal	Due date:	04/27/2020
Assignee:	Daniel Ortecho	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Suponiendo 4 soportes por día y 2 módulos de RF por día. 12 días total para 48 soportes más 32 días para aislantes RF			