

IDI - Instrumentación de radares - Task #1820

Milestone # 1577 (In progress): JARS 1.2 IMAGING

Revision de hardware JARS JULIA

02/26/2020 03:16 PM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	02/03/2020
Priority:	Normal	Due date:	03/06/2020
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Debido a nivel de DC alto detectado en operaciones se traslado a IDI para su revisión de las tarjetas.			

History

#1 - 03/02/2020 12:06 AM - John Rojas

- Status changed from New to In progress

#2 - 03/16/2020 05:57 PM - John Rojas

- Status changed from In progress to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

Luego de revisar las diferentes tarjetas e intercambiar por las de backup se encontró problemas de falsos en la tarjeta de Control que ocasionó el nivel de DC alto. Se realizó limpieza y resoldadura.

#3 - 01/02/2024 02:44 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed