

IDI - Instrumentación de radares - Milestone #1891

DDS 1.2 BACKUP

01/02/2024 03:15 PM - John Rojas

Status:	New	Start date:	01/02/2024
Priority:	Normal	Due date:	04/04/2024
Assignee:	Alejandro Belleza	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Subtasks:			
Task # 1915: Solicitar compra de componentes			Resolved
Task # 1916: Construir tarjetas y cables de conexión			New
Task # 1917: Soldar componentes en tarjetas de adaptación			New
Task # 1918: Diseño y construcción de chasis			New
Task # 1919: Pruebas en laboratorio IDI			New

History

#1 - 01/05/2024 04:46 PM - John Rojas

- Assignee set to Alejandro Belleza