

JARS - Milestone #202

SOFTWARE

10/29/2015 01:52 PM - John Rojas

Status:	New	Start date:	02/08/2016
Priority:	Normal	Due date:	08/30/2018
Assignee:	John Rojas	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	Versión 2.0		
Description			
Subtasks:			
Task # 203: Diseñar comandos de configuración y adquisición			Closed
Task # 204: Implementar aplicación de configuración			Closed
Task # 205: Implementar aplicación de adquisición			Closed
Task # 206: Integrar aplicación de configuración y adquisición			Closed
Task # 935: Recepción de varios paquetes por perfil			Closed
Task # 983: Modificación del software para permitir mayores tiempos de almacenamiento d...			Closed
Task # 987: Recepción de varios IPP's			Closed
Task # 1022: Modificación del software en python para funcionamiento en Linux			Closed
Task # 1040: Adaptación del software de adquisición C++ en Linux			Closed
Task # 1421: Adaptación del formato de datos usando la librería digital_rf			In progress

History

#1 - 11/18/2015 12:39 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 2.0

#2 - 08/01/2016 08:20 PM - John Rojas

- Subject changed from Diseño e implementación de software to SOFTWARE