

JARS - Milestone #207

PLAN DE TRABAJO

10/29/2015 01:56 PM - John Rojas

Status:	New	Start date:	08/31/2015
Priority:	Normal	Due date:	01/04/2016
Assignee:	John Rojas	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	Versión 2.0		
Description			
Subtasks:			
Task # 208: Definir requerimientos y consideraciones del sistema			Closed
Task # 209: Definir propuesta de solución (desarrollo de tarjeta propia)			Closed
Task # 210: Definir esquema general del sistema			Closed
Task # 211: Definir características y función de los bloques del sistema			Closed

History

#1 - 11/18/2015 12:39 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 2.0

#2 - 08/01/2016 08:37 PM - John Rojas

- Subject changed from Definición del plan de trabajo to PLAN DE TRABAJO