

## Radar Perfilador de Vientos UHF - Task #253

Milestone # 138 (In progress): Técnicas de Procesamiento Digital de Señales

### Verificación de datos con otro radar (BLTR) donde se cuenten con ecos de aire claro y precipitación

11/05/2015 12:00 PM - Julio Oscanoa

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	07/18/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/02/2017
<b>Assignee:</b>	Julio Oscanoa	<b>% Done:</b>	70%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Huancayo 1.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

#### History

**#1 - 11/11/2015 10:44 AM - Cristian Castillo**

- Target version set to Huancayo 1.0

**#2 - 02/17/2016 03:24 PM - Redmine Admin**

- Estimated time set to 10.00 h

**#3 - 09/06/2016 03:17 PM - Redmine Admin**

- Due date changed from 11/26/2015 to 11/27/2015

- Start date changed from 09/07/2015 to 09/08/2015

**#4 - 09/06/2016 03:21 PM - Redmine Admin**

- Due date changed from 11/27/2015 to 10/06/2016

- Start date changed from 09/08/2015 to 07/18/2016

**#5 - 10/24/2016 06:50 PM - Redmine Admin**

- Due date changed from 10/06/2016 to 03/02/2017

**#6 - 02/23/2017 03:00 PM - Redmine Admin**

- Status changed from New to In progress

**#7 - 03/21/2017 10:48 PM - Redmine Admin**

- Subject changed from Simulación de datos donde se cuenten con ecos de aire claro y precipitación to Verificación de datos con otro radar (BLTR) donde se cuenten con ecos de aire claro y precipitación

- % Done changed from 0 to 70

**#8 - 04/26/2017 03:50 PM - Erick Bocanegra**

- Status changed from In progress to Closed