

Monitoreo de Volcanes - Milestone #281

Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

11/19/2015 11:51 AM - Joaquín Verástegui

Status:	New	Start date:	02/02/2015
Priority:	Normal	Due date:	11/30/2018
Assignee:	Diego Lume	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	500.00 hours
Target version:	Versión 1.0		
Description			
Subtasks:			
Task # 294: Selección de componentes			Closed
Task # 312: Compra y Pago de Componentes			Closed
Task # 354: Pedido 1 - Hexacóptero			Closed
Task # 355: Pedido 2 - Hexacóptero / Avión a Escala			Closed
Task # 945: Fuente de Alimentación			Closed
Task # 963: Recepcion fibra de Carbono			Closed
Task # 964: Recepción Avión, materiales			Closed
Task # 1189: Lista de compras complementarias			Closed
Task # 1303: 2do pago Construcción avión			Closed
Task # 1389: compras avión			Closed
Task # 1390: 3er Pago Avión			Closed